

## 令和4年度 工事の発注の見通し一覧

令和4年3月28日

No.1  
用地建設課 新産業用地整備室

つくばみらい福岡地区土地造成事業							
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
調整池工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市中原地内外	17ヶ月	調整池整備工 約3ha 地盤改良工(中層混合処理工)一式 掘削工 約150,000m <sup>3</sup>	第1四半期	
付替水路工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市中原地内外	8ヶ月	付け替え水路工 管径900mm 延長約1100m	第1四半期	
伐採・パイプライン撤去・造成・防災工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市中原地内外	17ヶ月	区画6 造成工 約33ha	第1四半期	
伐採・パイプライン撤去工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市中原地内外	5ヶ月	区画1～3 伐採・撤去工 一式	第1四半期	
雨水管布設工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市中原地内外	5ヶ月	区画道路2・3 管布設工(雨水) ボックスカルバート 2300mm×2300mm 延長約500m	第1四半期	
伐採・パイプライン撤去・造成工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市中原地内外	15ヶ月	区画4・5 伐採・撤去工 一式 造成工 約4ha	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市中原地内外	10ヶ月	(都)南・中原線(1工区) 道路改良工(上下水道管布設工含む)約200m	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市中原地内外	10ヶ月	(都)南・中原線(2工区) 道路改良工(上下水道管布設工含む)約200m	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市中原地内外	10ヶ月	(都)南・中原線(3工区) 道路改良工(上下水道管布設工含む)約200m	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市中原地内外	15ヶ月	区画道路4・5 道路改良工 約980m	第1四半期	
調整池ポンプ設置工事	一般競争入札	機械器具	つくばみらい市中原地内外	15ヶ月	調整池 ポンプ設置 一式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和4年3月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。