

## 令和7年度 工事発注見通し一覧

令和7年12月17日  
No.1

坂東山地区		用地建設課 新産業用地整備室					
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
交差点改良舗装・上下水道工事	一般競争入札	土木	坂東市さしま台地内	12ヶ月	交差点改良舗装工 N=1箇所 汚水管布設 (φ 300mm～400mm) L=30m 上水管布設 (φ 75mm) L=250m	第4四半期	
道路改良舗装・上下水道工事 (その4)	一般競争入札	土木	坂東市さしま台地内	10ヶ月	道路改良舗装工 L=240m 汚水管布設 (φ 200mm～350mm) L=270m 上水管布設 (φ 150mm) L=280m	第4四半期	
道路改良舗装・上下水道工事 (その5)	一般競争入札	土木	坂東市さしま台地内	10ヶ月	道路改良舗装工 L=180m 汚水管布設 (φ 200mm～350mm) L=350m 上水管布設 (φ 150mm) L=360m	第4四半期	
上下水道管布設工事	一般競争入札	土木	坂東市さしま台地内	9ヶ月	雨水管布設 (φ 700mm) L=60m 汚水管布設 (φ 250mm～300mm) L=330m 上水管布設 (φ 150mm) L=260m	第4四半期	
造成工事 (その1)	一般競争入札	土木	坂東市さしま台地内	11ヶ月	造成工 A=9.8ha	第4四半期	
造成工事 (その2)	一般競争入札	土木	坂東市さしま台地内	11ヶ月	造成工 A=6.4ha	第4四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。